

Согласовано:
 Генеральный директор
 АО "Вологдагортеплосеть"
 А.Д. Ловчиков
 " " " 2019 г.

АО "Вологдагортеплосеть" (далее ТСО) сообщает сроки проведения гидравлических испытаний и ремонтов тепловых сетей, котельных в межотопительный период 2019 года.

При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, потребителю необходимо отключить оборудование тепловых сетей, а также участки трубопроводов и присоединенные теплопотребляющие энергоустановки, не задействованные в испытаниях и установить в точках отключения заглушки.

(п. 6.2.12 "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок").

О факте готовности к гидравлическим испытаниям тепловых сетей потребители должны сообщить не позднее чем за сутки до даты проведения гидравлических испытаний тепловых сетей в диспетчерскую ТСО по телефонам

75-17-20, 75-30-81

ТСО не может нести ответственность за повреждения внутренних систем теплопотребления и тепловых сетей, находящихся на балансе потребителя, в случае невыполнения потребителем мероприятий, обеспечивающих их безопасность.

Включение в работу систем горячего водоснабжения после подачи теплоносителя производится силами потребителя при наличии разрешения ТСО.

№ п/п	Котельная	Остановка	Гидравлические испытания тепловых сетей
1.1	ПАО ТПК-2 "Центральный" район, Лоста	01.07.-31.07.2019	03.07.2019-04.07.2019; 30.07.2019
1.2	ПАО ТПК-2 "Южный" район	20.05.-11.06.2019	22.05.2019-23.05.2019; 10.06.2019
2	ООО "Западная котельная"	04.06.-17.06.2019	06.06.2019
3	АО "Вологодский оптико-механический завод"	29.07.-11.08.2019	30.07.2019, 09.08.2019
4	АО "Агроскон" ТЭЦ	24.06.-07.07.2019	25.06.2019; 04.07.2019
5	СХПК комбинат "Тепличный"	10.06.-23.06.2019	11.06.2019
6	ОАО "Совхоз Заренье"	17.06.-30.06.2019	19.06.2019
7	Вологодский территориальный участок Северной дирекции по теплоснабжению филиала ОАО "РЖД"	12.08.-25.08.2019	14.08.2019
8	ОАО "Стройиндустрия"	02.06.-07.06.2019	04.06.2019
9	УПТК ОАО "Вологдавтодор"	межотопительный период	Июль 2019
10	ООО "Аспект-В" (Московское ш.)	межотопительный период	Июль 2019
11	ОАО ПАТП №2	17.06.-30.06.2019	19.06.2019
АО "Вологдагортеплосеть"			
1	Болонина, 23-А	20.05.-02.06.2019	22-23.05.2019
2	Говоровский проезд, 4	межотопительный период	23.05.2019
3	Горького, 130-А	Межотопительный период. Нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу ул. Горького, 99-А; 03.06.-19.06.2019*; 03.06.-30.06.2019**; 03.06.-16.06.2019 и 01.07.-28.07.2019***	04.06.2019
4	Горького, 99-А	03.06.-16.06.2019	04.06.2019
5	Добролюбова, 15-А	Межотопительный период. Нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу ул. Чернышевского, 84-А	20.06.2019
6	Записейная, 22 (Станкозавод)	01.07.-14.07.2019	02.07.2019
7	К.Маркса, 70	Межотопительный период. Нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельные по адресам ул. Разина, 53-Б, ул. Горького, 99-А; 20.05.-17.06.2019****	21.05.2019
8	Колхозная, 71-А (Прилуки)	21.05.-03.06.2019; 21.05.-10.06.2019*****	22.05.2019
9	Комсомольская, 7-Б	Межотопительный период. Нагрузка горячего водоснабжения будет переключена на котельную по адресу ул. Горького, 99-А	04.06.2019

Главный инженер АО "ВолгодлаваТеплоСеть"



В.В. Петухов

Примечания:

- Срок выхода в ремонт котельных для ремонта оборудования, тепловых сетей и отключаемых водоснабжения может корректироваться теплонаблюдателями и теплосетевыми организациями по согласованию с Администрацией города Волгодлава.
- В случае досрочной готовности систем теплоснабжения, либо при наличии законченных тепловых сетей между теплосетевыми, подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения будет осуществляться равные запланированные сроки, с чем теплонаблюдатели и теплосетевые организации уведомляются организацией и других подведомственных тепловых сетей.
- Жизнь дома, в которых по техническим причинам невозможно подать горячий носитель в межотопительный период: ул. Шеняторная, д. 47; Пошехонокское шоссе д. 48а, 52, 52а.
- *Потребители от котельной Горького, 130-А по адресу ул. Набережная 6-й Армия д. 195а срок останова с 03.06.-19.06.2019 г.
- **Потребители от котельной Горького, 130-А по адресам ул. Горького д. 136, 140, ул. Пржевальского д. 3, 5, ул. Набережная 6-й Армия д. 199г.
- ***Потребители от котельной Горького, 130-А по адресу ул. Горола д. 97а
- ****Потребители от котельной К.Маркса, 70 по адресам ул. Фрязиновская д. 23; ул. К.Маркса д. 72, 74а, 76, 78, 78а, 87, 89, 91.
- *****Потребители от котельной Конхозная, 71-А по адресам ул. Менинаторов д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18.
- *****Потребители от котельной Чернышевского, 84-А по адресам ул. Трудовая д. 3а, ул. Энгельса д. 73, 77.

№ п/п	Котельная	Остановка	Гражданские котельные тепловых сетей
10	Красноармейская, 27-А	Межотопительный период, Наргузка	горячего водоснабжения будет переклочена на котельную по адресу ул. Чернышевского, 84-А
11	Ленина, 14 (с. Моложное)	01.07.-14.07.2019	02.07.2019
12	Машиностроительная, 19 ("Северный коммунар")	Межотопительный период, Наргузка	горячего водоснабжения будет переклочена на котельную по адресу ул. Раина, 53-Б
13	Мяковского, 22-А	20.05.-02.06.2019	21.05.2019
14	Наб. 6 армия, 91-А	Межотопительный период	21.05.2019
15	Пошехонокское ш., 23-А (глиняная банька)	15.07.-28.07.2019	16-17.07.2019
16	Полховское ш., 36-А (Обветшаншия, тубдиспансер)	20.05.-02.06.2019	21.05.2019
17	Пролетарская, 73-А	Межотопительный период, Наргузка	горячего водоснабжения будет переклочена на котельную по адресу ул. Мяковского, 22-А
18	Раина, 53-Б	20:05.-02.06.2019	21.05.2019
19	Старое шоссе, 5	28.05.-10.06.2019	29.05.2019
20	Туркляевская, 66/70	22.07.-04.08.2019	23.07.2019
21	Чернышевского, 84-А	18.06.-08.07.2019	19.06.2019
22	Энгельса, 54-А	Межотопительный период	28.05.2019
23	Пошехонокское ш., 42-А	Межотопительный период	23.05.2019